

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан - председатель общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район

Э.В. Рахматуллин

24.01.2020г.

План мероприятий ("дорожная карта")
по благоустройству общественных территорий в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
	1. Разработка концепции благоустройства объектов		
1.1.	Сбор предложений заинтересованных лиц по отбору общественных территорий для рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в 2021 г. в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении город Туймазы МР Туймазинский район Республики Башкортостан»	с 27.01.2020 по 25.02.2020	Администрация ГП г. Туймазы
1.2.	Утверждение перечня общественных территорий городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район, предлагаемых для рейтингового голосования и места проведения рейтингового голосования.	февраль 2020г.	Администрация ГП г. Туймазы
1.3.	Проведение общественных обсуждений всех предложений в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп	февраль 2020г.	Администрация ГП г. Туймазы

1.4.	Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования	март 2020г.	Администрация ГП г. Туймазы
1.5.	Проведение рейтингового голосования по общественным территориям	март 2020г.	Администрация ГП г. Туймазы
1.6.	Утверждение актуализированной муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении город Туймазы МР Туймазинский район Республики Башкортостан на 2021 - 2024 гг.» с учетом рейтингового голосования	апрель 2020	Администрация ГП г. Туймазы
2. Изготовление проектно-сметной документации			
2.1.	Разработка технических заданий на изготовление проектно-сметной документации общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 г.	в течение 2020года	Администрация ГП г. Туймазы
2.2.	Изготовление и утверждение (прохождение государственной экспертизы) проектно-сметной документации общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 г	в течение 2020года	проектная организация
3. Проведение работ по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.			
3.1.	Разработка и утверждение аукционной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 г.	февраль 2021г.	Администрация ГП г. Туймазы
3.2.	Размещение закупок для муниципальных нужд на право заключения	март 2021г.	Администрация ГП г. Туймазы

	муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 г.		
3.3.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 г.	апрель 2021г.	Администрация ГП г. Туймазы
3.4	Проведение работ по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 г.	май- октябрь 2021г.	Организации, определенные по результатам торгов
3.5	Официальное открытие обновленных объектов общественных территорий	11 октября 2021г.	Администрация МР Туймазинский район, Администрация ГП г. Туймазы
3.6	Окончательная сдача объектов в эксплуатацию	ноябрь-декабрь 2021г.	Администрация ГП г. Туймазы